
Projet A-Z (React-Node-MySql)

Étape 6 : Découpage en sprints

Avant de s'attaquer au code, on découpe l'application en sprint. Un sprint regroupe plusieurs fonctionnalités et sa durée de développement est généralement de 4 semaines. Pour votre projet fil rouge, vous pouvez découper en petits sprint de 2 semaines. On commence de préférence par la partie sécurité et authentification.

Ressources / exemples :

https://www.atlassian.com/software/jira



consignes:

Découper votre projet fil rouge en fonctionnalités simples et regroupez les par sprint. Vous pouvez utiliser Jira (très utilisé en entreprise)